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SAŽETAK 
 
Na gradilištima visokogradnje horizontalni i vertikalni transport imaju važnu ulogu za odvijanje i 
dinamiku radova. Kako bi se što bolje uskladili te što učinkovitije obavljali radni procesi 
potreban je pravilan izbor mehanizacije.  
U ovom diplomskom radu prikazat će se transport na gradilištu i njegove podjele, transportna 
sredstva s naglaskom na toranjsku dizalicu, te načine i mogućnosti izvođenja privremenih 
prometnica na gradilištu.  
Uz navedeno u radu je obrađen praktični dio na primjeru od 11 shema uređenja gradilišta na 
kojima će se analizirati gradilišne prometnice. 
 
Ključne riječi: horizontalni transport, vertikalni transport, uređenje gradilišta, pristupne 




On the construction site, horizontal and vertical transport have a great significance for works 
development and work dynamics. In order to coordinate and as efficiently as possible perform 
work processes, the correct choice of mechanization is needed.  
This paper will present what construction site transport really is and its divisions, means of 
transport with emphasis on the tower crane, and ways and possibilities of performing temporary 
construction site roads. Furthermore, the paper contains the practical part of eleven schemes of 
construction site organization on which the construction site roads will be analysed.  
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Transport, kao sastavni dio procesa građenja, ima bitan utjecaj na pravovremeno odvijanje 
radova. Pravilan izbor transportnih sredstava može znatno olakšati i ubrzati izvođenje 
građevinskih radova. Pri izvođenju većih i masivnijih radova transport ima veliki udio u 
ukupnim troškovima koji ponekad dosežu čak do 20 % troškova, te kao takav postaje bitna 
karika prilikom procesa organizacije građenja. 
Uloga transporta je prevoženje, odnosno premještanje opreme i materijala. Prijevoz materijala s 
izvorne lokacije na gradilište naziva se vanjski transport i tu se transport vrši horizontalnim 
putem. Premještanje materijala i opreme s gradilišnog skladišta ili deponije na mjesto ugradnje u 
objekat odvija se unutarnjim transportom u kojem veći izazov predstavlja vertikalni transport 
materijala. 
Pri organizaciji transporta bitno je osigurati i zadovoljiti uvjete sigurnosti, nesmetanog rada, 
ekonomičnosti te očuvanje kvalitete transportiranog materijala.  
Neprikladni izbor transportnih strojeva uzrokuje neočekivane i nepotrebne gubitke, te kao takav 
može uzrokovati nesreće na radu ili ugrožavati ostale sudionike u prometu. 
U radu su navedena pravila kojih se treba pridržavati kako bi se izbjegle neželjene situacije, 
opisana su transportna sredstva kojima se vrši horizontalni i vertikalni transport pri čemu je 
naglasak na toranjskoj dizalici koja je zbog svoje konstrukcije i načina rada ključno transportno 
sredstvo na gradilištima visokogradnje. Opisane su privremene prometnice na gradilištu kao i 
načini na koji se one mogu izvoditi. Praktični dio rada sadržava podloge 11 gradilišta na kojima 
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2. Transport na gradilištu 
 
Obzirom na terenske uvjete i vrste građevina svako gradilište je drukčije. Također, različite su i 
udaljenosti od mjesta isporuke materijala do gradilišta pa transport ima veliku važnost u 
troškovima građenja. 
Cilj je postići najpovoljnije rješenje razmatranjem svih mogućih kombinacija uz proračun 
troškova. Nakon što se oprema i materijal dopreme na gradilište potreban je unutarnji transport 
po gradilištu, odnosno transport materijala i opreme do mjesta ugradnje.  
 
Za organizaciju građenja najvažnije su sljedeće vrste transporta: 
 vanjski ili unutarnji, ovisno o tome odvija li se izvan gradilišta ili na njemu 
 ručni ili strojni, ovisno o primjeni strojeva 
 vertikalni ili horizontalni, ovisno o smjeru (Radujković, 2015). 
 
Vanjski i unutarnji transport organizacijski se promatraju odvojeno, ali tek zajedno daju cjelinu 
sustava transporta koji je bitan za građenje. Glavna razdjelnica ova dva transporta je privremeni 
deponij ili gradilišno skladište na kojima se materijal privremeno odlaže prije ugradnje. Kada bi 
govorili o idealnim uvjetima, organizacija gradilišta bi bila takva da međuodlaganje materijala ne 
bude potrebno. Rad čovjeka na transportu je neizbježan, ali je kod velikih količina i težina 
neučinkovit ako se usporedi s radom stroja, stoga uporaba strojeva u transportu postaje 
neizbježna. 
Kada je riječ o vanjskom transportu horizontalni smjer je dominantan te je uporaba kamiona i 
utovarno/istovarnih strojeva neizbježna. 
Nasuprot ovome kod unutarnjeg transporta vrlo bitnu ulogu ima vertikalan transport koji je sam 
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2.1. Vanjski transport 
 
Vanjski transport je transport koji se obavija između središnjeg skladišta, odnosno centralnog 
pogona i gradilišnog skladišta ili gradilišnog pogona. (Radujković, 2015) 
Zadatak vanjskog transporta je isporuka nabavljenih materijala, opreme ili poluproizvoda u 
količini koja je potrebna kako bi se građenje odvijalo po planu, s minimalnim transportnim 
troškovima. Pri transportu osjetljivi materijali ne smiju gubiti na kvaliteti (npr. cement u 
vrećama) i ne smije se oštetiti. Kod transporta rastresitih materijala ne smije doći do gubitka na 
količini zbog neispravnog sanduka kamiona ili pretovarenosti. Za materijale koji zahtijevaju 














                                                 
1
http://www.transport-zadar.com/index-2.html (preuzeto:28.8.2016.) 
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Način plaćanja vanjskog transporta iznimno je važan za kalkulaciju cijena pri nabavi materijala. 
U pravilu, vanjski transport je vrlo skup. Također je vrlo važan način obračuna, odnosno radi li 
se o iskopu uz odlaganje na gradilištu ili o iskopu s prijevozom na javni deponij. Kod građevina 
s velikim iskopima vanjski transport je obrnutog smjera, od težišta iskopa do deponija za 
odlaganje. 
 
Troškovi vanjskog transporta mogu biti: 
 uračunati u prodajnu cijenu materijala (isporuka na gradilište) 
 nisu uračunati u prodajnu cijenu, odnosno plaćaju se dodatno (isporuka na mjestu kupnje). 
 
Pri rješavanju vanjskog transporta važne su sljedeće informacije: 
 podaci o izvorištima materijala (kvaliteta, količina, rok isporuke, cijena, način pakiranja itd.) 
 putevi kojima se materijal transportira od izvorišta do gradilišta (udaljenost, vrsta, 
ograničenja transporta, nosivost, širina, gabariti itd.) 
 raspoloživa sredstva za transport (vrsta, učinak, broj, cijena korištenja itd.) 
 rješenja utovara i istovara (mjesta odlaganja, potrebni strojevi itd.) 
 posebni uvjeti za transport specifičnih materijala. 
 
Kada se prikupe informacije, potrebno je napraviti troškovnu analizu i usporedbu svih mogućih 
varijanti. Treba imati na umu redovitu i sigurnu isporuku, posebno za kritične materijale i 
opremu koja se ugrađuje u građevinu. Za vanjski transport koristi se postojeća mreža javnih 
prometnica na koje su spojene gradilišne privremene prometnice. Dugotrajni vanjski transport 
teških gradilišnih kamiona može oštetiti javne ceste u okolici gradilišta i uzrokovati 
nezadovoljstvo lokalne zajednice koja može zahtijevati popravke tih prometnica. 
 
Kod transporta je vrlo važno odabrati najpogodniji oblik pripreme i pakiranja materijala za 
transport jer to ubrzava i pojeftinjuje sam proces transporta, te čuva kvalitetu materijala. 
Materijali se transportiraju ovisno o obilježjima pojedine skupine kojoj pripadaju. 
- rastresiti materijali: pijesak, šljunak, zemlja... – transportiraju se kamionima uz mjeru 
kontrole utovara da ne bi došlo do prekrcavanja 
- poluproizvodi: beton, opeka, armatura... – obično se nalaze u prikladnom pakiranju 
pripremljeni za transport (npr. opeka u paletama) ili za određeni način transporta (npr. beton 
u kamionu mikseru) 
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- materijali pakirani u vrećama: vapno, cement... – pripremljeni su za transport na veće 
udaljenosti (palete) pomoću kamiona ili željeznice 
- komadni materijali: oplate, drvena građa... – zahtjevni su za transport, pogotovo u slučaju 
velikog broja različitih materijala u različitim dimenzijama 
- skupi i lomljivi materijali – posebno su zaštićeni i pakirani u kontejnere. 
 
Načini vanjskog transporta na gradilište mogu biti: 
- cestovni – najbrži i najfleksibilniji način transporta, ali i najskuplji 
- željeznički – sporiji, manje fleksibilan, ali jeftiniji od cestovnog 
- plovni – koristi se za iznimno velike količine, najjeftiniji je, ali i najmanje fleksibilan zbog 
ograničenja mreže plovnih puteva i luka, kombinira se s cestovnim 
- avionski – iznimno rijedak, koristi se za dopremanje specifične opreme iz inozemstva. 
U praksi  je najzastupljeniji cestovni ili mješoviti transport (željeznički i cestovni). 
 
2.1.1. Cestovni transport 
Cestovni transport dobio je veliki značaj korištenjem pogodnih vozila na prometnicama i 
izgradnjom cestovne mreže za brzi promet. Vozila se kreću izravno i relativno brzo od 
isporučitelja materijala i opreme do gradilišta. Korištenje kamiona velike nosivosti uz uporabu 
prikolica smanjuje troškove po jedinici tereta uz najpovoljnije udaljenosti te uz odgovarajuću 
kvalitetu prometnice. Bolje korištenje vozila postiže se mehanizacijom utovara i istovara i 
korištenje paleta kod komadnih materijala kao što su drvena građa i oplate. S obzirom na sve 
veća ograničenja raspoložive energije koja pokreće motorna vozila (nafta) ekonomičnost ovog 
načina transporta prestaje kada je riječ o jako velikim udaljenostima. Stoga se mora pronaći 
rješenje u ostalim oblicima transporta. 
 
2.1.2. Željeznički transport 
Željeznički transport koristi se kao direktni na mjestima gdje postoje pruge od isporučitelja 
opreme do gradilišta ili češće, kao kombinirani transport s ostalim vrstama vanjskog transporta, 
najviše s cestovnim. 
Željeznički transport koristi se kod većih udaljenosti, te za prijevoz teških materijala kao što su 
kamen, betonski čelik, drvena građa, pijesak, šljunak, teški strojevi i drugo. Korištenje energije 
je znatno povoljnije nego kod cestovnog transporta, ali kao nedostatak trebaju se navesti 
ograničenja u odnosu na direktno dopremanje. 
Diplomski rad         Mirna Hauzer 
6 
 
Kod kombiniranog transporta potrebno je neposredno na željezničkoj stanici izvršiti pretovar u 
drugo vozilo ili osigurati istovarni prostor ili pak osigurati pomoćno skladište za kratkotrajno 
odlaganje dok se materijal ne preveze na gradilište, što dakako povećava troškove transporta. 
 
2.1.3. Plovni transport 
Plovni transport koristi se na rijekama, kanalima jezerima i morima. Ova vrsta transporta u 
nekim državama je posebno razvijena i gotovo jedino moguća, kao npr. u Nizozemskoj. Isto 
vrijedi i za otoke. Plovni transport posebno je pogodan za prijevoz teških materijala kao što su 
rude, kameni agregati, cement i dr. S obzirom na to da postoji jako malo gradilišta s izravnim 
plovnim transportom, za preuzimanje robe i pretovar potrebno je izgraditi pristaništa i pretovarne 
uređaje. Kod nas se plovni transport koristi uglavnom u kombinaciji s cestovnim ili željezničkim 
transportom. Reguliranjem rijeka ili kanala dobiva se mogućnost ekonomičnijeg transporta u 
odnosu na iskoristivost plovnog sredstva i utrošak energije. Kako bi se izbjegli pretovari, za 
kraće udaljenosti rade se posebni plovni objekti – trajekti koji prevoze cestovna vozila skupa s 
teretom i koji nastavljaju put do odredišta. Prednost kod plovnog transporta je manji utrošak 
goriva te angažiranost manjeg broja ljudi u odnosu na pretovarni teret. 
Glavni nedostatak plovnog transporta je što je sporiji u odnosu na ostale vrste transporta, pa je to 
potrebno uzeti u obzir kod planiranja vremena isporuke na gradilište. Tada je potrebno detaljno 
planiranje transporta s predviđenim zastojima kao i proračun troškova u koji treba predvidjeti i 
angažiranje posebnih uređaja za istovar i pretovar, lučki prostor za međuskladištenje, troškove 
carine i lučkih pristojbi te ostale pripadajuće troškove. 
Kod kombiniranog transporta dvaju ili više transportnih sredstava potrebno je predvidjeti 
pretovarne uređaje tako da oni budu dimenzionirani u skladu s količinama materijala. 
 
2.1.4. Zračni transport 
Zračni transport koristi se za hitne pošiljke, rezervne dijelove, specijalne materijale i sl. obično 
na veće udaljenosti i za radove u inozemstvu. Radi vrlo visoke cijene ekonomičniji su ostali 
oblici transporta, ali oni se tada moraju pravovremeno planirati.  
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2.1.5. Organizacija i planiranje vanjskog transporta 
Detaljni plan vanjskog transporta radi se za određena gradilišta, odnosno objekte u sastavu 
projekta organizacije. Određuje se potreban broj vlastitih transportnih sredstava ili pak korištenje 
usluga od specijaliziranih transportnih poduzeća. Prijevoz masivnih i teških tereta zahtjeva 
posebnu studiju, elaborat te posebna prijevozna sredstva. 
Kod izbora transportnih sredstava i prometnica polazi se od izvorišta potrebnih materijala, 
strojeva i opreme za gradilište.  
Potrebna je posebna geografska karta u koju se obilježava sljedeće: 
- sva moguća izvorišta materijala 
- moguće prometnice sa smjerovima kretanja i udaljenostima 
- raspored mogućih pristaništa i stanica na koje pristiže građevinski teret 
- položaj proizvodnih pogona ako nisu u sastavu gradilišta. 
Na temelju svih tih podataka izrađuju se tablični prikazi za osnovne transporte sa svim 
mogućnostima, udaljenostima i uvjetima. 
Nekada je povoljnije izgraditi novi dio puta do gradilišta ako se njime skraćuje put i povećava 
brzina u odnosu na postojeće prometnice, na kojima bi moglo doći do naknadnih popravaka ili su 













Slika 3. Tablica za analizu rješenja vanjskog transporta3 
                                                 
2
 Izvor:https://www.grad.unizg.hr/_download/repository/05_Organizacija_gradilista.pdf, (preuzeto: 12.5.2016.) 
3
 Ibid. 
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2.2. Unutarnji transport 
 
Unutarnji transport je prijenos ili prijevoz materijala od skladišta ili pogona na gradilištu do 
mjesta ugradnje s usputnom doradom/preradom ili bez nje, a sadržava horizontalni i vertikalni 
put. Način transporta može biti strojni (primjena različitih vrsta dizalica ili kranova) ili ručni 
(pomoću priručnih pomagala ili bez njih). Vertikalni transport u visinu je zahtjevniji od 
horizontalnog, zbog savladavanja sile gravitacije, dok kod transporta u dubinu učinak gravitacije 
olakšava transport. Kod unutarnjeg transporta prednost treba dati stroju u odnosu na čovjeka, 
posebno pri većim količinama i teškim materijalima, jer je učinak stroja višestruko veći. Kod 
linijskih objekata transporti imaju veću ukupnu važnost jer zbog velikih količina materijala i 
većih udaljenosti ukupni radovi potpuno ovise o transportima, a udio transporta u ukupnim 
troškovima postaje visok (Radujković, 2015). 
Zadatak unutarnjeg transporta je osigurati dostavu tražene količine materijala na mjesto 
ugradnje, kako bi se radni procesi na građevini mogli nesmetano odvijati.  
 
Za rješavanje unutarnjeg transporta potrebne su sljedeće informacije: 
- transportni putevi od skladišta do mjesta ugradnje (ograničenja transporta, horizontalna i 
vertikalna udaljenost...) 
- ako je potrebna dorada ili prerada koja se provodi u gradilišnom pogonu prije ugradnje 
- raspoloživa sredstva za vertikalni i horizontalni transport (broj, vrsta, stanje, učinak...) 
- potrebni strojevi za rješenja pretovara ili za pomoć pri transportu 
- posebni uvjeti transporta za specifične materijale. 
 
Kod rješavanja unutarnjeg transporta važno je da bude usklađen s procesima gradnje u čijoj se 
funkciji obavlja transport, tako da se transport prilagodi gradnji i zadovolji potrebnu dinamiku 
procesa građenja. U slučaju kada transport postaje nedovoljno učinkovit kroz neko duže vrijeme 












Slika 4. Grafička podloga za analizu varijanti unutarnjeg transporta4 
 
Osnovne smjernice za rješenje unutarnjeg transporta:  
- pri izradi sheme uređenja gradilišta potrebno je minimalizirati unutarnji transport 
- slijed organiziranja opreme i materijala za ugradnju je sljedeći: vanjski transport – skladište 
ili pogon (ako je potrebno prerada/dorada u pogonu) – ugradnja, pa se u skladu s tim 
organiziraju smjerovi kretanja na gradilištu 
- sustav vanjskog i unutarnjeg transporta spojen je gradilišnim prometnicama 
- u zoni gradilišta kod organizacije unutarnjeg transporta prednost imaju teži materijali, koji se 
smještaju bliže građevini 
- za transport se upotrebljavaju strojevi koji pokrivaju pogone, skladišta, građevinu te 
gradilišne prometnice 
- transport malih količina materijala obavljaju radnici. 
 
 
                                                 
4
Izvor: https://www.grad.unizg.hr/_download/repository/05_Organizacija_gradilista.pdf, (preuzeto: 12.5.2016.) 
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Sredstva kojima se provodi unutarnji transport mogu se u odnosu na transportne puteve podijeliti 
u sljedeće grupe: 
- koja se mogu koristiti po prirodnom terenu po potrebi grubo poravnatom, kao što su strojevi 
s gusjenicama ili s kotačima sa specijalnim pneumaticima (buldozeri, utovarivači, bageri, 
istovarivači, skrejperi i sl.) 
- za koja je potrebno izgraditi gradilišne prometnice (kamioni, vozila za prijevoz betona, 
utovarivači, autodizalice, pumpe za beton i sl.) 
- za koja su potrebne ravne i glatke površine (viljuškari) 
- za koje potreban kolosijek (lokomotive, toranjske dizalice i sl.) 
- koje se fiksno postavljaju na posebne temelje ili podloge (kabel kranovi, transportne trake). 
(Klepac, 1982) 
 
Izbor transportnih sredstava je najčešće vezan za izbor tehnologije u odnosu na vrstu radova, 
oblik objekta te vrsti materijala. 
 
2.3. Transportna sredstva (unutarnji transport) 
 
Na gradilištima visokogradnje kao i kod većine inženjerskih građevina u velikoj mjeri su 
zastupljeni armirano-betonski radovi, stoga se moraju transportirati velike količine materijala u 
horizontalnom i vertikalnom smislu.  
Rješenje unutarnjeg transporta je vrlo važan element u izradi projekta organizacije građenja. Kod 
građenja cesta i izvođenja zemljanih radova transport je osnovni dio koji se rješava u sklopu 
kompleksnog tehnološkog procesa. 
Na gradilištima se koriste sljedeća sredstva u odnosu na zahtjeve: 
- kabel kranovi s fiksnim tornjevima ili tornjevima na kolosijeku, rade u vertikalnoj ravnini ili 
ograničenom prostoru, bez ograničenja na vrstu materijala 
- toranjske dizalice i autodizalice, derik kranovi, prenose u prostoru bez ograničenja na vrstu 
materijala 
- betonske pumpe stabilne, pokretne na vozilu, rade u prostoru, s ograničenjem u odnosu na 
materijal (samo beton ili mort)  
- dizalice i transportne trake, prenose teret jednodimenzionalno, s djelomičnim ograničenjem u 
odnosu na dimenzije materijala. 
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Zbog dobrog obuhvaćanja prostora i pokretljivosti najviše se koriste toranjske dizalice i 
autodizalice. Za pravilno i racionalno rješenje transporta potrebno je odrediti transportni 
kapacitet sredstava i provesti pravilan izbor. Vrlo često je potrebna kombinacija nekoliko 
transportnih sredstava npr. uz toranjsku dizalicu i betonska pumpa jer dizalica prenosi i oplate, 
armaturu i druge materijale. 
 
2.3.1. Kabel kran 
Kabel kranovi su strojevi za transport velikih masa na veće horizontalne i vertikalne udaljenosti, 
a koriste se pretežno kod izgradnje brana i mostova. Užad s pokretnom mačkom razapeta je 
između tornjeva ili zglobnih stupova. Za smještaj tornjeva kabel krana i njihovih visina važan je 
progib užeta koji se obično uzima sa L/20 gdje je L raspon nosivog užeta. (Klepac, 1982) 
Tornjevi kabel krana mogu biti fiksni ili pokretni. Kod fiksnih se transport vrši u vertikalnoj 
plohi. Za postavljanje kabel kranova potrebno je izvršiti pripremne radove za temeljenje tornjeva 
koji su obično u stijeni. Kod većeg opsega radova može se postaviti i nekoliko paralelnih kabel 
kranova na istim ili odvojenim tornjevima. 
 
 
Slika 5. Kabel kran na izgradnji mosta Krka (dionica Skradin-Šibenik)5 
                                                 
5
http://www.konstruktor-split.hr/reference/tabid/905/a/View/pid/55/Default.aspx, (preuzeto: 21.5.2016.) 
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2.3.2. Toranjske okretne dizalice 
Toranjska dizalica ključan je građevinski stroj koji diktira cjelokupni ritam rada na gradilištu. 
Organizacijom gradilišta osigurava se da kran dobro pokrije građevinu, pogodne i skladišta te da 
s velikom točnošću raznosi terete po horizontali i vertikali gradilišnog prostora. Kod korištenja 
kranova treba zadovoljiti uvjete stabilnosti i sigurnosti u radu u odnosu na: 
- temeljenje i stabilnost 
- opskrbu strujom  
- potrebne ateste i provjere prije i za vrijeme uporabe  
- sigurnu montažu i demontažu 
- siguran rad 
- tlocrtnu pokrivenost građevine, pogodna i skladišta 
- nosivost krana duž ruke s primjerenim oznakama 
- visinski snimak najviših točaka okolnih objekata (npr. antene) kojim se osigurava od 
mogućih nesreća 
- visinsko usklađivanje pri radu više kranova na istom gradilištu. 
 
 
Slika 6. Primjer visinskog usklađivanja rada kranova6 
 
Osnovni dijelovi dizalice: 
- postolje – omogućava prijenos težine krana i tereta koji se prenosi na tlo 
- balast – svojom težinom pravi ravnotežu s teretom koji se prenosi kranom 
- toranj – svojom visinom omogućava vertikalni transport materijala  
- strijela krana (ruka) – omogućava horizontalni transport materijala 
                                                 
6(Radujković, 2015) 








1. Prag    14. Toranj  
2. Šine    15. Kabina 
3. Kotači    16. Vrh tornja 
4. Platforma   17. Strijela  
5. Oslonac     18. Uže za podešavanje strijele 
6. Okretno ležište   19. Koturače za izjednačavanje 
7. Okretno kućište   20. Držač strijele 
8. Prostor za kontrauteg  21. Potezno uže 
9. Kočnice    22. Osigurač kod dizanja 
10. Osigurači za preopterećenja  23. Kuka 
11. Rubni osigurači   24. Oslonac strijele 
12. Unutarnji osigurač   25. Osigurač poteznog užeta 
 
Vrste dizalica 
Uglavnom se koriste tri vrste toranjskih dizalica:  
- toranjska dizalica s vodoravnom granom – rabi se za veće nosivosti i dohvate, po 
vodoravnoj grani kreće se mačka sa opremom za prihvat i premještanje tereta, grana je 
okretna oko vrha neokretnog tornja 
                                                 
7
 (Brana, 1991.) 
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- toranjska dizalica s vodoravnom granom na okretnom tornju – rabi se za manje i srednje 
nosivosti 
- toranjske dizalice s kosom okretnom strijelom na okretnom tornju – rabi se za manje i 
srednje nosivosti. 
 
Prednosti toranjskih dizalica s vodoravnom granom u odnosu na dizalice s kosom strijelom: 
- vodoravno kretanje tereta nije vezano za okretanje grane 
- veća točnost u namještanju tereta 
- potrebna manja snaga motora vitala za užad 
- Može stajati bliže građevine 
- primjenjiva za jako visoke građevine 
- omogućuje bolje opažanje dizaličara kod visokog položaja 
- veća sigurnost u rukovanju s teretom 
- do 30% veći učinak. 
Nedostaci ovih dizalica su: 
- složena konstrukcija 
- visina dohvata ispod vodoravne grane 
- otežan rad u skučenim prostorima. 
 
Prednosti toranjskih dizalica s kosom strijelom: 
- Jednostavna konstrukcija 
- Visina dohvata iznad vrha tornja  
- Primjenjiva za rad u skučenim prostorima 
- Veća stabilnost (nisko položeno težište, balast i vitla se nalaze dolje na postolju) 
- Lakše održavanje nisko smještenih strojnih sklopova 
Nedostaci ovih dizalica su: 
- vodoravno premještanje tereta vezano je za uspravno okretanje kose strijele 
- potrebna veća snaga motora kod vitala za užad 
- smanjena točnost namještanja tereta 
- nemogućnost postavljanja tereta blizu tornja 
- ograničena visina dizanja 
- kod višeg dizanja smanjeno opažanje tereta dizaličara 
- manja sigurnost u rukovanju teretom 
- manji učinak od dizalice s vodoravnom granom. 








Kretanje tereta kod toranjskih dizalica s vodoravnom granom:  
Vertikalno kretanje tereta ( dizanjem ili spuštanjem) 
- kada dizalica miruje  
- kada oprema za prijenos tereta miruje u horizontalnom smislu  
 jednodimenzionalno kretanje tereta 
Horizontalno kretanje tereta (u istom pravcu, bez dizanja i spuštanja) 
- kada dizalice miruje ili se kreće  
- kada se oprema za prijenos tereta kreće ili miruje horizontalno po grani dizalice 
 jednodimenzionalno i/ili plošno, dvodimenzionalno kretanje tereta 
Složeno kretanje tereta – kombinacija navedenih kretanja dizalice i opreme. 
Kretanje tereta kod toranjskih dizalica s kosom strijelom (u smislu kretanja strijele): 
Uvijek složeno kretanje tereta. 
Kombinacija: 
- mirovanja i/ili bilo kojeg oblika kretanja cjelokupne dizalice 
- mirovanja i/ili okretanja tornja dizalice 
- okretanja strijele dizalice (vodoravna „translacija“ tereta)  





                                                 
8
https://www.grad.unizg.hr/_download/repository/09-4-toranjskedizalice.pdf (preuzeto: 29.6.2016.) 
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     Male toranjske dizalice (dizalice male nosivosti) imaju obilježja: 
 dohvat 15 m do 25 m 
 visina dizanja 20 m do 30 m 
 nosivi moment do 30 tm 
 nosivost do 2 t (tona) 
     Srednje toranjske dizalice (dizalice srednje nosivosti) imaju obilježja: 
 dohvat 20 m do 45 m 
 visina dizanja 30 m do 50 m 
 nosivi moment do 60 tm 
 nosivost od 3 t do 5 t 
     Velike toranjske dizalice (dizalice velike nosivosti) imaju obilježja: 
 dohvat veći od 50 m 
 visina dizanja veća od 50 m 
 nosivi moment veći od 100 tm  
 nosivost veća od 5 t. 
 
Tehnička obilježja toranjskih dizalica su:  
- visina dizanja 
- duljina kraka ili grane, dohvat 
- nosivi moment dizalice 
- masa središnjeg balasta ovisno o visini dizanja  
- najveća nosivost (uz toranj) dizalice, nosivost dizalice na pojedinoj točki dohvata ili 
dijela duljine kraka dizalice, najmanja nosivost (nosivost na najvećem dohvatu dizalice)  
- pokretljivost dizalice (razmak kotača, razmak tračnica, najmanji promjer unutarnje 
tračnice, masa pokretnog postolja dizalice) 
- brzine: okretanja tornja, kretanja mačke (oprema za prihvat tereta), kretanje dizalice po 
tračnicama, dizanja tereta (ovisi o masi tereta i visini dizanja), savladavanje krivina 
- nosivosti i slijeganja tla ispod dizalice 
- njihanje dizalice za vrijeme rada 
- preglednost dizanja unutar predviđenog područja rada i građevina na tom području koje 
se prilikom izvedbe namjerava u smislu unutarnjeg transporta koristiti dizalicom 
- način upravljanja dizanjem ( na tornju ili daljinskim putem). 
Diplomski rad         Mirna Hauzer 
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Za veće toranjske dizalice s horizontalnom strijelom vrijeme montaže iznosi oko 10 dana. 
Približan odnos trajanja montaža – demontaža je 60% - 40%. 
 
Planirani satni učinak Up toranjskih dizalica 
Up = ki x Ut  (tona/sat, kom/sat, m³/sat) 
• ki = ko = kog x krv 
• Ut = nc x Qc(tona/sat) 
• nc = T / tc = 60/tc(ciklusa /sat) 
• tc = tp + tdt + tot + tkt + tst + ti + tdp + top + tkp + tsp  (minute ili sekunde) 
•Qc = (N/fs) – P  (tona) 
pojmovi: 
Up... planirani („praktični“) satni učinak 
Ut... tehnički („teorijski“) satni učinak 
nc... broj ciklusa koji dizalica napravi u vremenu (sat) 
Qc... količina mogućeg učinka po jednom radnom ciklusu dizalice 
ki... korekcijski koeficijent „teorijskog“ učinka 
kog... koeficijent organizacije strojnog rada (tablice) 
krv... koeficijent radnog vremena (tablice) 
tc... vrijeme jednog radnog ciklusa 
• tp ⊕ vrijeme punjenja posude sa teretom ili hvatanja tereta 
•tdt⇑ vrijeme uspravnog dizanja tereta 
• tot ∩ vrijeme okretanja tereta (okretanje grane ili tornja dizalice sa teretom) 
•tkt⇒ vrijeme vodoravnog kretanja tereta (kretanje tereta po grani) 
• tst⇓ vrijeme uspravnog spuštanja tereta 
• ti∅ vrijeme istovara ili otpuštanja tereta 
• tdp↑ vrijeme povratnog uspravnog dizanja opreme za prihvat tereta ali bez tereta 
•top∪ vrijeme povratnog okretanja (okretanje grane ili tornja dizalice) 
• tkp← vrijeme vodoravnog povratnog kretanja opreme za prihvat tereta ali bez tereta  
•tsp ↓ vrijeme spuštanja opreme za prihvat tereta ali bez tereta 
N... nosivost dizalice na nekom dijelu njezina kraka (tona) 
fs... koeficijent sigurnosti dizalice u radu sa teretom pri kretanju 
     -fs = 1,05.... dizalica se kao cjelina ne kreće u radu s teretom  
     -fs = 4,00.... dizalica se kao cjelina kreće u radu s teretom  
P... masa opreme za prihvat tereta (tona) 




2.3.3. Penjajuće dizalice 
Penjajuće dizalice postavljaju se stacionarno u pogodnom prostoru konstrukcije, kao što su 
otvori za dizala ili stubišni prostor. Penjajuće dizalice mogu biti montirane i uz građevinu ako je 
potrebno prenijeti ili prebaciti penjajuću oplatu. Ove vrste dizalice uglavnom se koriste uz 
kombinaciju s drugim dizalicama. Nakon dovršenja konstrukcije penjajuća dizalica se demontira 
i u dijelovima spušta dolje. 
 
 
Slika 9. Penjajuća dizalica u kombinaciji s oplatom9 
 
2.3.4. Autodizalice 
Mobilne dizalice i autodizalice su strojevi koji imaju višestruku primjenu u graditeljstvu. Velika 
prednost je što se brzo postavljaju i imaju vlastitu energiju. Nedostatak je što su troškovi 
korištenja veći nego kod toranjskih dizalica pa se koriste kod kraćeg trajanja građenja ili kod 
potrebe čestog premještanja. Veće su nosivosti na kraćem kraku pa su pogodne za teške montaže 
(npr. montažne hale), gdje se planom predviđa redoslijed premještanja i dizanja tereta. Potrebne 
su učvršćene vozne površine čiji su troškovi obično niži nego kod postavljanja kolosijeka za 
toranjske dizalice. 
                                                 
9
http://www.gradimo.hr/proizvod/penjajuci-sistemi-skela/86374 (preuzeto: 1.7.2016.) 









2.3.5. Lift dizalice 
Ranije su često bile korištene brze građevinske dizalice za vertikalno prenošenje tereta koje su 
kasnije zamijenjene laganim toranjskim dizalicama koje se koriste kod manjih objekata i radova 
te obuhvaćaju horizontalni i vertikalni transport. Današnje brze dizalice lako se dopremaju na 
gradilište i brzo se transportiraju. Košara se kreće po stupu rešetkaste konstrukcije koji je 
pričvršćen za objekt. Za visoke objekte koriste se specijalizirane dizalice za prijevoz materijala i 
osoblja, a prevoženje radnika je prednost nad toranjskim dizalicama. Vrijeme dolaska na visoke 
katove se znatno skraćuje a osim toga smanjuje se i napor radnika koji bi bio utrošen na penjanje 
po stepenicama. Radi toga se obično kod visokih zgrada koristi dizalica za prijevoz kako 
materijala tako i ljudi. Toranjska dizalica se obično odvozi nakon izgradnje konstrukcije, pa lift 
dizalica vertikalno prevozi ostale terete. Dizalica je također pogodna i za prenošenje tereta iz 
etaže u etažu kao i kod transporta materijala za završne radove. 
 
                                                 
10
https://protegagradnja.fullbusiness.com/p/ponuda-autodizalice.htm (preuzeto: 1.7.2016.) 








2.3.6. Ostala transportna sredstva 
Za unutrašnji transport mogu se koristiti i druga transportna sredstva ili u kombinaciji s ranijima 
kao što su: 
- portalni kranovi za tešku montažu ili kod proizvodnje prefabriciranih elemenata 
- derik kranovi kod izgradnje mostova, brana, mogu biti fiksno postavljeni ili pokretni, a 
pogodni su za transport teških tereta 
- pumpe za transport betonske smjese i morta 
- transportne trake, elevatori, puževi za cement koji se koriste većinom kod proizvodnje 
agregata i betona 
- razna vozila s uređajima za prihvaćanje materijala (kamioni, damperi, viljuškari, 
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Diplomski rad         Mirna Hauzer 
22 
 
2.3.7. Izbor dizalica 
Obzirom da postoje velike mogućnosti i izbori transportnih sredstava jako je važan njihov 
pravilan izbor. To se posebno odnosi na dizalice kojima se vrši vertikalni i horizontalni transport. 
Prvo razmišljanje o tome potrebno je već u fazi projektiranja objekta. Izbor kranova i dizalica 
ovisi o: 
- geometrijskom obliku građevine, odnosno širine i najveće visine do koje treba dosezati ruka 
krana, te o potrebnom odstupanju od objekta uzimajući u obzir vanjsku skelu, nagib građevne 
jame i odstojanje radi zaštitnih mjera 
- najvećoj težini tereta transportiranog u jednom ciklusu 
- tipovima dizalica kojima se raspolaže u radu, proizvode li se u zemlji ili je potreban njihov 
uvoz. 
Često se na jednom objektu postavlja samo jedna toranjska dizalica koja se koristi za razne terete 
pa dolazi do neiskorištenosti kapaciteta prema nosivosti. Na pojedinim gradilištima mogu raditi 
po potrebi više transportnih dizalica koje mogu biti različitih vrsta, tipova i nosivosti.  
Određivanje potrebnog broja toranjskih ili drugih dizalica radi se u skladu s vremenskim planom 
građenja (dio projekta organizacije). Postupnom metodom dolazi se do najboljeg rješenja 
odnosno usklađenja iskorištenosti transportnih sredstava i zahtijevanog vremena. 
Radi orijentacije može se određivati broj toranjskih dizalica prema broju radnika u proizvodnji. 
Ako ne postoji usklađivanje kod iskorištenja kapaciteta transportnog sredstva i broja radnika 
dolazi do zastoja i gubitaka. Čest je slučaj da nastaje zastoj kod radnika zbog čekanja na 
potreban materijal ili opremu (oplata). 
Kod orijentacijskog određivanja broja kranova prema potrebnoj brutto zapremnini zgrade računa 
se s potrebnom količinom materijala po m3. Jednostavnija je pretpostavka da se s jednom 
toranjskom dizalicom mjesečno može izgraditi 800 do 1200 m3 brutto volumena zgrade. Jedna 
od osnovnih metoda je određivanje trajanja ciklusa dizalice. Proces transporta sastoji se od četiri 
osnovne operacije kojima se mogu definirati vremenski dijelovi a to su:  
- Prihvaćanje i otpuštanje tereta 
- Dizanje tereta, okretanje i vožnja po kolosijeku (mjerodavno je ono koje najduže traje) 
- Horizontalni prijenos tereta kretanjem mačke ili spuštanjem kraka 
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2.3.8. Pravila kod postavljanja toranjskih dizalica 
Toranjske dizalice postavljene na kolosijeku moraju imati točno definirano mjesto u shemi 
uređenja gradilišta s obzirom na sigurnosne mjere i upute isporučitelja toranjske dizalice.  
Stoga, definira se sljedeće: 
- tip dizalice 
- vanjske skele objekta i dijelove građevne jame koji zahtijevaju dodatno odstojanje dizalice 
od zgrade 
- maksimalni doseg strijele, dopuštenu nosivost i površinu koja ona pokriva 
- radijus i putanju balasta kod dizalica, odnosno odstojanje od krajnje točke dijela dizalice s 
balastom treba biti min 0,5 m od zgrade, skele, skladišta ili drugih smetnji 
- površine preko kojih se ne smije prelaziti rukom dizalice 
- dužina i širina kolosijeka 
- kod visokih zgrada prikazati odnos dizalice i zgrade u presjeku s najvišim točkama zgrade i 
kraka kao i moguća mjesta ukrućenja krana. 
Zračni vodovi struje moraju ostati izvan dosega kraka dizalice s teretom. U protivnom struju 
treba voditi podzemno ili zaštićenim kabelima. 
Kod postavljanja više toranjskih dizalica čiji radijusi se preklapaju potrebno je krakove držati na 
različitim visinama. Treba izbjegavati dodavanje tereta jednog krana drugome. Istovrsni kranovi 
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3. Privremene prometnice na gradilištu 
 
Privremene prometnice na gradilištu i priključak na javnu mrežu služe za sigurno i nesmetano 
odvijanje gradilišnog transporta te pravodobnu opskrbu procesa građenja. Oni međusobno 
povezuju sva mjesta skladištenja, radionica, pogona... s mjestima rada na građevini. To su 
kopnene privremene prometnice za kamione, a izrađuju se u nižem standardu kvalitete od javnih 
prometnica. Kvaliteta izvedbe ovisi o količini, vrsti i trajanju prometa koji će se po njima 
odvijati. Ipak, pretjerana štednja u izvedbi (posebno kod odvodnje i stabilizacije tla) može 
uzrokovati teškoće u transportu, koje opet utječu na održavanje kamiona i redovitu opskrbu, 
odnosno dinamiku radova. Stoga ih treba graditi u razumnom odnosu kvalitete i troškova te 
redovito održavati, a po svršetku gradnje, kada gube funkciju, valja ih ukloniti. Gradilišne 
prometnice obično su jednosmjerne ili jednotračne, širine 3 – 4 m, dobre preglednosti i s 
razmakom mimoilaznica za kamione, minimalne dužine kamion + prikolica + 8 m, na svakih 300 
– 500 m kod niskogradnje ili 50 – 200 m kod visokogradnje. Ako su prometnice dvosmjerne s 
dva vozna traka, širina im je 5 – 6 m (Radujković, 2015). 
 
Pri projektiranju gradilišnih prometnica treba voditi računa o sljedećem:  
- prometnice su dijelom u dosegu kranova i dizalica 
- povezuju gradilišne pogone i skladišta 
- prometnice trebaju biti podalje od jama, vodova struje...  
- trebaju biti osigurana okretišta ili kružni tok na krajevima 
- treba biti riješen priključak na javnu prometnicu (znakovi, sigurnost) 
- mora biti poprečna odvodnja s nagibom 2 -6 % ovisno o vrsti izvedbe, odnosno uzdužna 
odvodnja 
- računska brzina kamiona treba iznositi 15 – 20 km/h (ili 20 – 40 km/h za pristupne puteve) 
- maksimalni uzdužni nagibi trebaju biti do 10 % (iznimno najviše 15 %, Trbojević,1983.) 
- troškovi izgradnje i održavanja trebaju biti minimalni, ali potrebe prometa moraju biti 
zadovoljene. 
 
Gradilišna prometnica, ovisno o veličini gradilišta, položaju buduće građevine na parceli i 
položaju priključnih prometnica, može biti organizirana s okretištem, obilazno ili kao prolaz. 
Posebnu pozornost treba usmjeriti na radijuse zavoja ili okretišta koji trebaju zadovoljiti potrebe 
teških gradilišnih kamiona, katkad s prikolicama. Širine okretišta trebaju biti 15 – 20 m, a 
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minimalni radijusi krivina 15 – 30 m, odnosno 20 – 60 m za pristupni put za teška vozila na 
teškom terenu. (Trbojević, 1983.). 
 
 
Slika 12. Gradilišne prometnice – s okretištem, obilazne (kružne) i prolazne12 
 
3.1. Određivanje trase i priključka 
Gradilišne prometnice potrebno je priključiti na javne prometnice. To vrijedi za ulaz kao i za 
izlaz sa gradilišta. Ako je gradilište u blizini prometnica s pojačanim prometom može doći do 
smetnje u prometu prilikom ulaska i izlaska s gradilišta, zbog toga je bolje rješenje ulazak u 
gradilište sa sporedne ceste, ako je to moguće. Isto tako, vrlo je važno regulirati smjer ulaza i 
izlaza kako bi se ako je moguće izbjeglo prelaženje ceste. Na izlaz iz gradilišta potrebno je 
postaviti signalizaciju, odnosno znakove upozorenja radi sigurnosti javnog prometa. Također, 
potrebno je i redovno čišćenje prilaznih prometnica zbog toga što prilikom transporta iz vozila 
ispadaju razni materijali kao što su šljunak, zemlja, pijesak i slično. 
 
Kod određivanja trase, potrebno je učiniti sljedeće: 
- trasu puta odrediti skladno s uvjetima, funkcijom i raspoloživim prostorom uz analizu 
najpovoljnijih rješenja 
- profil prometnice u odnosu na: način prometa, vrstu prometnice i sredstava za izradu  
- odrediti smjer kretanja i način mimoilaženja 
- odrediti privremene objekte na privremenim prometnicama ( šahtovi, propusti i sl.) 
- izraditi dokaznicu mjera i troškovnik uz analizu cijena kako bi se mogla odabrati 
najpovoljnija varijanta, te radi mogućih dodatnih troškova uz ostatak pripremnih radova 
- izraditi detaljan plan izgradnje prometnice na gradilištu te ga uskladiti s ostatkom pripremnih 
radova, osobito s radovima koji se radi u iskopu prometnica (vodovod, kanalizacija i slično). 
                                                 
12(Radujković, 2015) 
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Kao što je već navedeno, postoje tri osnovna rješenja gradilišnih prometnica: 
 Obilazne (kružne) prometnice 
 Prolazne prometnice 
 Prometnice s okretištem 
 
Obilazne (kružne) prometnice imaju odvojeni ili zajednički ulaz i izlaz na jednu javnu cestu. 
Jednosmjernom vožnjom smanjuju se nesreće i smetnje. Ove prometnice su vrlo povoljno 
rješenje s prometnog gledišta ali su u pravilu i najskuplje. Treba osigurati dva odvojena ulaza – 
izlaza i veliku dužinu. Koriste se za velika gradilišta koja imaju veće transportno opterećenje. 
 
Prolazne prometnice koriste se kada se gradilište nalazi s dvije strane javne ceste. Njima se 
postiže jednosmjernost te kraća dužina od obilaznih prometnica, ali se također pojavljuju dva 
ulaza – izlaza na javnu prometnicu. 
 
Prometnice s okretištem odabiru se u slučaju neprovedivosti ili neisplativosti prva dva navedena 
načina. Ova vrsta prometnica je kraća i ima samo jedan priključak na javnu cestovnu mrežu. Na 
kraju je potrebno napraviti okretište za vozila, koje može biti kružnog i pravokutnog oblika. 
Kružni oblik omogućuje okretanje bez zadržavanja. Dimenzije ovog oblika ovise o teretu i broju 
prikolica te iznose: 
  Koristan teret                        Promjer kružnog okretišta (R) 
  3 – 4 t     14 – 15 m 
6 – 7 t     15 – 17 m 
8 t     18 – 21 m 
Kamion kiper    16 – 21 m 
2 ili 3 vozila bez prikolice  15 m 
Vozila s prikolicom   20 – 24 m (Klepac, 1982) 
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3.2. Mogući načini izvedbe 
Gradilišne prometnice moguće je izraditi na razne načine, najčešći načini su:  
- zemljane prometnice  
- prometnice od tucanika i šljunka  
- stabilizirane prometnice  
- betonske i asfaltne prometnice. 
Izbor načina ovisi o očekivanom prometu, potrebnom trajanju, raspoloživim sredstvima, 
atmosferskim padalinama i dr. pa sukladno time treba uskladiti i troškove. Za privremene 
prometnice ne koriste se skupi materijali i veziva, uglavnom se koriste otpadni materijali iz 
kamenoloma.  
Uklanjanje treba biti brzo i jednostavno. 
 
3.2.1. Zemljane prometnice 
Poravnato tlo kao prometnica služi kod zemljanih radova uz vozila na odgovarajućim 
pneumaticima. Pogodna su tla od II kategorije pa nadalje. Odvodnja je olakšana ako su ove 
prometnice na nagnutom terenu. 
 
3.2.2. Prometnice od tucanika i šljunka 
Na pripremljeno tlo nasipa se 15 – 20 cm šljunka, tucanika, pijeska ili otpadnog materijala iz 
kamenoloma. Koriste se uglavnom za kraće trajanje ili za popravak prometnica u lošem stanju. 
Prednost im je što se brzo izrađuju i što su jeftini. Bolje kvalitete su ako se izrađuju sabijanjem 
(valjci, nabijači). Za duže trajanje i teške terete nisu pogodni jer im je održavanje vrlo skupo, pa 
ponekad nakon nekog vremena postaju toliko loši da nastaje opasnost za vozilo, teret i ljude a 
brzina vožnje se znatno smanji. 
 
3.2.3. Stabilizirane prometnice 
Svrha stabiliziranja tla je poboljšanje svojstava tla povećanjem kohezije. Dodavanjem raznih 
veziva, miješanjem i sabijanjem povećavaju se svojstva tla koje tada može preuzeti veće terete te 
ujedno biti otporan na prodiranje vode. Debljina stabiliziranog tla iznosi 15 – 30 cm. Prema 
rezultatima ispitivanja tla i granulaciji koriste se četiri postupka stabilizacije: mehanički, s 
bitumenom, s cementom i s vapnom.  
Mehaničko stabiliziranje postiže se obradom tla uz dodavanje pijeska ili šljunka, a površina se 
šprica bitumenskom emulzijom koja sprječava prodiranje površinske vode ili isušivanje 
obrađenog puta.  




Veziva na bazi bitumena koriste se za homogena i nehomogena tla. Za grubo zrnata tla koriste se 
žilava veziva a za fino zrnata tekuće vezivo. 
Stabiliziranje s cementom koristi se ako je tlo od šljunka ili pijeska uz pretpostavku da nema 
puno štetnih sastojaka u tlu koji djeluju na cement. 
Stabiliziranje tla vapnom je za homogena i glinovita tla. Dodaje se 5 – 7 % vapna u odnosu na 
ukupnu težinu suhog materijala. Poželjno je da se površina obradi bitumenskom emulzijom. 
 
3.2.4. Betonske i asfaltne prometnice 
Troškovi betonskih prometnica su visoki pa se primjenjuju samo na mjestima velikog prometa sa 
teškim vozilima. Kod zemljanog tla do III kategorije potrebna je podloga od oko 20 cm šljunka 
ili tucanika na koju dolazi betonska ploča. kod čvrstog tla beton se postavlja na poravnati teren i 
u sloju od minimalno 5 cm. Asfaltne prometnice koriste se samo u posebnim slučajevima kao što 
su prometne površine asfaltnih baza ili drugih proizvodnih jedinica. Podloga od otpadnog 
























4. Planiranje unutarnjeg transporta na primjerima shema uređenja 
gradilišta 
 
Kako bi se što bolje organizirali radni procesi na gradilištu potrebno je izraditi sheme uređenja 
gradilišta, odnosno grafičke prikaze uređenja gradilišta u određenom mjerilu (1:200 do 1:1000). 
Unose se svi bitni elementi uređenja, strojevi i mjesta za njihovo postavljanje, postojeće 
građevine kao i one u izgradnji te privremene prometnice na gradilištu, a oznake sadržaja upisuju 
se pomoću brojeva koji su objašnjeni u legendi.  
Unutarnji transport vezan je za tok procesa građenja, te se njegovom racionalizacijom mogu 
ostvariti značajne koristi za cjelokupan proces građenja. 
 
Na uzorku od 11 shema uređenja gradilišta visokogradnje analizirat će se rješenja unutarnjeg 
transporta u odnosu na pravila i preporuke za položaj prometnica na gradilištu, vođenje trase i 
dimenzije. Podloge spomenutih 11 gradilišta razvrstane su prema načinu izvođenja gradilišnih 
prometnica (Tablica 1.). Svaka shema uređenja gradilišta analizirana je obzirom na pravila i 
preporuke za vođenje trase i dimenzioniranje unutarnjeg prometa. U tablici 2 prikazani su 
rezultati analize i korekcije shema uređenja gradilišta. U prilogu su prikazane korigirane sheme s 
prijedlogom izvođenja gradilišnih prometnica i dimenzijama. 
 
Za transportno sredstvo na gradilištu kao primjer uzet je kamion kiper čija dužina iznosi 9 m. 
Pravila za dimenzioniranje gradilišnih prometnica za kamion kiper: 
- jednosmjerne gradilišne prometnice moraju biti širine 3 – 4 m 
- dvosmjerne gradilišne prometnice moraju biti širine 5 – 6 m 
- minimalna dužina mimoilaznice (kamion + prikolica + 8 m) (za kamion kiper koji je dužine 
9 m, minimalna dužina mimoilaznice mora iznositi 17 m) 
- kod okretišta kružnog oblika promjer mora iznositi R = 16 – 21 m 
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Tablica 1. Podloge 11 gradilišta razvrstanih u 3 grupe s obzirom na način izvedbe gradilišnih 
prometnica – postojeće stanje 
 
Prometnica s okretištem 
 
 
6 gradilišta (skupina I) 
Obilazna (kružna) prometnica 
 
 
2 gradilišta (skupina II) 
Prolazna prometnica 
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Tablica 2. Podloge s početnim i ispravljenim verzijama gradilišnih prometnica 
 










R=10,0  m 
Proširiti za 0,40 m 
 




















iznosi 10,0 m 
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4,0 m 
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Kod rješavanja problema unutarnjeg transporta važno je da on bude usklađen s procesima 
gradnje. Transport se mora prilagoditi gradnji tako da zadovolji potrebnu dinamiku procesa 
građenja.  
Privremene prometnice na gradilištu treba izvesti po pravilima kako bi one omogućile nesmetan 
protok vozila, bolju preglednost, te kako bi se sačuvala kvaliteta i količina prevoženog materijala 
potrebnog za izgradnju objekta. 
Prilikom plana organizacije građenja posebnu pozornost treba obratiti upravo na transport da isti 
ne dovede do zastoja radova ili nepredviđenog povećanja troškova. 
Kvalitetna organizacija povećava sigurnost protoka vozila i materijala. 
U slučajevima kada transport u dužem vremenu otežava određeni dio procesa građenja treba 
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16 Stroj za komprimirani zrak








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Prilog 11_Shema uređenja gradilišta I.11 
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